

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL

CIRCULAR N° 01

Lima, 24 de enero de 2005

Conforme al alcance del Numeral 1.6 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos modifica el Anexo N° 12, Cronograma para los Tramos 2, 3 y 4 del Concurso para la entrega en Concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil, según se detalla:

Actividad	Fecha/Período original	Fecha/Período propuesta
Convocatoria	19 enero 2005	19 enero 2005
Difusión de Bases	Desde 19 enero 2005	Desde 19 enero 2005
Entrega del Primer Proyecto de Contrato	24 enero 2005	3 febrero 2005
Recepción comentarios y sugerencias al Primer Proyecto de Contrato	Hasta el 01 febrero 2005	11 febrero 2005
Entrega del Segundo Proyecto de Contrato a los Postores	11 febrero 2005	21 febrero 2005
Presentación de Sobres N° 1	Hasta el 15 febrero 2005	Hasta el 15 febrero 2005
Recepción de los comentarios y sugerencias al Segundo Proyecto de Contrato	18 febrero 2005	28 febrero 2005
Subsanación observaciones formuladas a la documentación general presentada en el Sobre N° 1	Hasta el 22 febrero 2005	Hasta el 22 febrero 2005
Anuncio de Postores Precalificados	Hasta el 01 marzo 2005	Hasta el 01 marzo 2005
Consultas sobre las Bases	Hasta el 01 marzo 2005	Hasta el 01 marzo 2005
Respuesta a las consultas sobre las Bases	Hasta el 08 marzo 2005	Hasta el 08 marzo 2005
Entrega de la Versión Final del Contrato	08 marzo 2005	18 marzo 2005
Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 y apertura del Sobre N° 2	11 abril 2005	11 abril 2005
Comunicación del resultado de la Evaluación del Sobre N° 2	28 de abril 2005	28 de abril 2005
Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	29 abril 2005	29 abril 2005
Fecha de Cierre	10 mayo 2005	10 mayo 2005

Atentamente,

Sergio Bravo Orellana
**Presidente Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos**