



# ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

## CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL - Tramos 1 y 5

### CIRCULAR N° 77

Lima, 20 de junio de 2006

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 3.1.3 de las Bases, cumple con poner en su conocimiento el Cronograma de las actividades pendientes del Concurso, el mismo que ha merecido la aprobación del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, así como del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN.

#### **CRONOGRAMA DEL PROCESO - INTEROCEANICA SUR TRAMOS 1 Y 5**

	<b>Actividad</b>	<b>Fecha/Período</b>
1	Entrega del Quinto Proyecto de Contrato a postores	18.07.06
2	Recepción de comentarios al Quinto proyecto Contrato	Hasta el 25/07/06
3	Envío de Versión Final del Contrato al Comité a Postores, Ositran y MEF	15/08/2006
	Sugerencias la Versión Final del Contrato al Comité	Hasta el 06/09/2006
4	Consultas sobre las Bases	Hasta el 18/09/2006
5	Respuesta a las consultas sobre las Bases	27/09/2006
6	Entrega de V.F.C. a postores, MEF, OSITRAN y MTC	29/09/2006
7	Presentación del Sobre N° 1	Hasta el 02/10/2006
8	Último día de presentación de Subsanaiones de las observaciones formuladas a la documentación del Sobre N° 1	06/10/2006
9	Anuncio de Postores Precalificados	Hasta el 11/10/2006
10	Acceso a la Sala de Datos	Hasta 10 días antes de la presentación del sobre N° 2
11	Presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3 y Apertura del Sobre N° 2	17/10/2006
12	Exposición de postores del Sobre N° 2,	18 y 19/10/2006 o entre los 2 días posteriores a la presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3





# ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

13	Comunicación de resultados de la evaluación del Sobre N° 2	24/10/2006 o hasta los 7 días posteriores a la presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3
14	Apertura del Sobre N° 3, Adjudicación de la Buena Pro	27/10/2006
15	Fecha de Cierre	Se comunicará mediante Circular



Atentamente



**Sergio Bravo Orellana**  
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Proyectos de Infraestructura y de  
Servicios Públicos



**Daniilo Moyasevich Baca**  
Jefe de Proyecto  
Ejes Viales Interoceánicos