



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ - BRASIL - Tramo 1

CIRCULAR N° 86 - 1

Lima, 20 de abril de 2007

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, en virtud de lo establecido en el Numeral 1.6 de las Bases, pone en su conocimiento, que en su Sesión de fecha 4 de abril de 2007 aprobó las siguientes modificaciones al Cronograma del Concurso, que fuera comunicado a ustedes mediante Circular N° 81, lo que fue ratificado por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN en su Sesión de fecha 18 de abril de 2007.



CRONOGRAMA DEL PROCESO - INTEROCEANICA SUR, PERU - BRASIL: TRAMOS 1 Y 5	
Actividad	Fecha / Periodo
Aprobación Comité de Infraestructura de la Versión Final del Contrato (1)	4 de abril de 2007
Entrega de la Versión Final del Contrato (1)	4 de abril de 2007
Recepción de comentarios a la Versión Final del Contrato (1)	Hasta el 17 de abril de 2007
Aprobación de Versión Final del Contrato (2) Comité	Hasta el 23 de abril de 2007
Envío de Versión Final del Contrato (2) al Comité a Postores, OSITRAN y MEF	24 de abril de 2007
Consultas sobre las Bases	Hasta 15 días después de entregada a los postores la Versión del Contrato (2) Comité (09.05.07)
Sugerencias de postores a la Versión Final del Contrato (2) Comité	Hasta 15 días después de entregada la Versión del Contrato (2) Comité (09.05.07)





ProlInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

Recepción opinión OSITRAN a la Versión Final del Contrato (2) Comité	Hasta 15 días después de remitida la Versión del Contrato (2) Comité (09.05.07)
Recepción opinión MEF a la Versión Final del Contrato (2) Comité	Hasta 15 días después de remitida la Versión del Contrato (2) Comité (09.05.07)
Periodo de Publicación Opinión OSITRAN	Durante 15 días después de 3 días de recibida la opinión de OSITRAN (Del 12.05.07 al 26.05.07)
Aprobación Comité de Infraestructura Versión Final del Contrato	Dos días después finalizado el periodo de la publicación de la opinión de OSITRAN (28.05.07)
Aprobación Consejo Directivo Versión Final Contrato	Hasta 2 días después de la aprobación del Comité (30.05.07)
Envío a C.G.R. de la Versión Final del Contrato para su aprobación	Hasta 1 día después de la aprobación del Consejo Directivo (31.05.07)
Entrega de Versión Final del Contrato a Postores, MEF, OSITRAN y MTC	Hasta 1 día después de la aprobación del Consejo Directivo (31.05.07)
Presentación del Sobre N° 1	Hasta 15 días antes de la presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3 (04.06.07)
Último día de presentación de Subsanaciones de las observaciones formuladas a la documentación del Sobre N° 1	Hasta 12 días antes de la presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3 (07.06.07)
Acceso a la Sala de Datos	Hasta 11 días antes de la presentación del Sobre N° 2 (08.06.07)
Respuesta a consultas sobre las Bases	Hasta 7 día antes de la presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3 (12.06.07)





ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

Anuncio de Postores Precalificados	Hasta 5 días antes de la presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3 (14.06.07)
Presentación del Sobre N° 2 y Sobre No 3	19.06.07 ó Hasta 2 días útiles después de recibida la aprobación de la C.G.R.
Exposición de postores del Sobre N° 2,	Se comunicará oportunamente
Comunicación de resultados de la evaluación del Sobre N° 2	Hasta 07 días después de la presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3 (26.06.07)
Apertura del Sobre N° 3, Adjudicación de la Buena Pro	(28.06.07)
Fecha de Cierre	Se comunicará mediante Circular



Atentamente

José Chuesa Romero
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Públicos



Daniilo Moyasevich Baca
Jefe de Proyecto
Ejes Viales Interoceánicos