CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT – AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

CIRCULAR N° 02

En virtud de las facultades contenidas en el Numeral 1.5.1 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PROINTEGRACIÓN, hace de conocimiento de los Interesados, el cronograma de ejecución de calicatas profundas del Proyecto, conforme al siguiente detalle:

<table>
<thead>
<tr>
<th>IETM</th>
<th>CALICATA</th>
<th>TIPO DE ESTRUCTURA</th>
<th>PROFUNDIDAD ACTUAL</th>
<th>FECHA DE FINALIZACION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>CP-17</td>
<td>ESTACION CULTURA</td>
<td>19.50</td>
<td>07/10/2013</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>CP-16</td>
<td>ESTACION CULTURA</td>
<td>20.50</td>
<td>07/10/2013</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>CP-15</td>
<td>POZO/TUNEL PV 22</td>
<td>19.00</td>
<td>07/10/2013</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>CP-14</td>
<td>POZO/TUNEL PV22</td>
<td>17.30</td>
<td>08/10/2013</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>CP-12</td>
<td>ESTACION COLECTORA INDUSTRIAL</td>
<td>29.50</td>
<td>08/10/2013</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>CP-10</td>
<td>POZO/TUNEL PV 21</td>
<td>10.00</td>
<td>10/10/2013</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>CP-09</td>
<td>POZO/TUNEL PV 21</td>
<td>9.00</td>
<td>11/10/2013</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>CP-04</td>
<td>POZO/TUNEL PV 20</td>
<td>12.40</td>
<td>09/10/2013</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>CP-03</td>
<td>ESTACION EVITAMIENTO</td>
<td>14.20</td>
<td>10/10/2013</td>
</tr>
</tbody>
</table>

La calicatas profundas estarán disponibles para visitas in situ, hasta dos días calendarios posteriores a la fecha de finalización.

Sobre el particular, sírvase informar el nombre y cargo de la(s) persona(s) acreditada(s) por parte del Interesado, para las visitas in situ, a la siguiente dirección electrónica: metrolimaline2@proinversion.gob.pe o dirigir una comunicación a la Jefatura de Proyectos Ferroviarios, a través de Mesa de Parte de PROINVERSIÓN, sito en Av. Canaval Moreyra N° 150, San Isidro - Lima, Perú.

Lima, 04 de octubre de 2013

Carlos Puga Paredes
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria - PROINTEGRACIÓN PROINVERSIÓN